

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МАОУ СОШ № 15  
А.А. Чухланцева  
Приказ № от « 7 » 2024 г.



**ПЛАН**  
**мероприятий («дорожная карта») по повышению показателей**  
**доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальном**  
**автономном общеобразовательном**  
**учреждении средней общеобразовательной школе № 15**

2024 г.

## 1. Пояснительная записка

### 1.1. Нормативное обоснование разработки «дорожной карты»

«Дорожная карта» разработана муниципальным автономным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 15 (далее - МАОУ СОШ № 15) на основании **нормативно - правовых документов, определяющих требования к разработке «дорожных карт»:**

Постановление Правительства РФ от 01.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными ОИВ, ОИВ субъектов РФ, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности»;

Постановление Правительства Свердловской области от 22.09.2015 № 844-ПП «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Свердловской области»;

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.07.2016 № 07-3199 «Об обеспечении условий доступности объектов и услуг в сфере образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (детей- инвалидов)»;

Приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 01.09.2015 № 430-Д «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования Свердловской области» (с изменениями);

Разъяснения Минобрнауки РФ по вопросу обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования от 29.07.2016 № 07-3199.

Целями «дорожной карты» являются:

- создание для инвалидов и маломобильных групп населения равных возможностей доступа в МАОУ СОШ № 15 - установление показателей, позволяющих оценивать степень доступности для инвалидов объектов и услуг с учетом положений Конвенции о правах инвалидов;

- проведение обследования и паспортизации, принятие и реализация решений о сроках поэтапного повышения значений показателей их доступности до уровня требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- оснащение МАОУ СОШ № 15 приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для инвалидов;

- проведение обучения работников школы, предоставляющих услуги инвалидам, по вопросам, связанным с обеспечением их доступности и с оказанием им необходимой помощи.

Мероприятия по достижению целей доступности для инвалидов

объектов и услуг:

- совершенствование нормативной правовой базы;
- обучение специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступа к ним).
- создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования инвалидов.

### **1.2. Анализ контингента обучающихся, их потребностей в адаптированных образовательных программах и психолого-медико-педагогическом сопровождении**

В МАОУ СОШ № 15 обучается 120 человек, из них имеют инвалидность 2, в том числе по категориям:

- инвалиды, передвигающиеся на колясках - 0
- инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, за исключением инвалидов, передвигающихся на колясках - 1
- инвалиды с нарушением слуха - 0, в том числе инвалиды 1 группы - 0
- инвалиды с нарушением зрения - 0, в том числе инвалиды 1 группы - 0
- инвалиды с ментальными нарушениями - 0,
- инвалиды с бронхиальной астмой - 0
- другие - 1

Из них обучаются в специализированных классах (группах) - 0, в общеобразовательных классах - 2, на дому - 0, с использованием дистанционных форм обучения - 0.

Прогноз увеличения числа обучающихся, имеющих стойкие нарушения здоровья - 0 чел.

Реализация «дорожной карты» предполагает обеспечение доступности для инвалидов здания и территории образовательной организации и предоставление образовательных услуг с учетом у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности

### **1.3. Анализ состояния показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, результатов реализации целевых программ по обеспечению доступной среды для инвалидов (на основании раздела 3.3. 3.4. Паспорта доступности)**

#### **1.4. Обоснование целей обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг, а также мероприятий по их достижению в установленные сроки**

**Цели:**

1. Обеспечение доступности для инвалидов здания и территории образовательной организации и предоставление образовательных услуг с учетом у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности

2. Поэтапное повышение уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг

### **1.5. Сроки и этапы реализации дорожной карты**

Первый этап - 2024 год: анализ состояния доступной среды, выявление проблем, корректировка паспортов доступности

Второй этап - до 2029 года: приоритетное обеспечение доступности объектов и услуг для участников образовательных отношений в образовательной организации, полная адаптация структурно-функциональных зон и зон оказания услуг для всех категорий инвалидов, в том числе с использованием альтернативных форм оказания услуг;

Третий этап - до 2034 года: обеспечение беспрепятственного доступа к объекту и услугам всех категорий инвалидов - доступность универсальная

Четвертый этап - до 2039 года: анализ достижения показателей доступности объектов и услуг, корректировка, внесение дополнений в план мероприятий

## **2. Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг**

### **2.1. Показатели доступности объектов**

Снижение количества барьеров, препятствующих доступу инвалидов на объект и получению услуг за счет адаптации структурно-функциональных зон.

Увеличение количества структурно - функциональных зон, приспособленных для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту (индивидуальная мобильность различных категорий инвалидности).

Увеличение количества структурно-функциональных зон с надлежащим размещением оборудования и носителей информации.

Увеличение охвата различных категорий инвалидов универсальной формой обслуживания на объекте.

### **2.2. Показатели доступности услуг**

Увеличение охвата различных категорий инвалидов универсальной формой обслуживания на объекте

Доля работников образовательных организаций, обученных (проинструктированных) по вопросам сопровождения инвалидов

Доля педагогических работников, подготовленных к реализации адаптированных образовательных программ

## **3. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг**

1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов инфраструктуры, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями

2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в

преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами

**3. Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов МАОУ СОШ № 15**

№ п/п	Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг	Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности					Должностное лицо, организации, ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности управления, организации
		Единица измерения	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	
1.	Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования, от общего числа детей-инвалидов школьного возраста	%	100	100	100	100	Заместитель директора по УР
2.	Удельный вес детей-инвалидов, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам в ОУ от общей численности обучающихся инвалидов	%	0	0	0	0	Заместитель директора по УР
3.	Удельный вес детей-инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися (в инклюзивных условиях) в ОУ	%	0	0	0	0	Заместитель директора по УР
4.	Обеспеченность частично доступных условий для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках	%	0	0	0	0	Заместитель директора по УР.

5.	Доля педагогических работников ОУ, прошедших обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам	%	0	0	0	0	Директор
6.	Удельный вес услуг в ОУ, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника, от общего количества предоставляемых услуг в ОУ	%	0	0	0	0	Директор
7.	Удельный вес услуг в ОУ, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора, от общего количества предоставляемых услуг в ОУ	%	0	0	0	0	Директор

**4. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг**

№ п/п	Наименование мероприятия	Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия	Ответственные исполнители	Срок реализации	Ожидаемый результат
<b>Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы</b>					
1.	Проведение обследования корректировка паспорта доступности МАОУ СОШ № 15	Приказ	Директор	февраль 2024 г.	
2.	Изучение законодательства РФ в области обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг	Нормативные акты РФ	Директор	постоянно	Владение нормативной базой
3.	Внесение изменений при необходимости в штатное	Приказ МАОУ СОШ № 15	Директор	2024-2026 г.	Повышение доступности

	расписание с целью привлечения узких специалистов по работе с				обучения лиц с ОВЗ и инвалидов
4.	Размещение и обновление информации на официальном сайте введения и реализации ОВЗ в МАОУ СОШ № 15	Приказ МАОУ СОШ № 15	Ответственный за ведение сайта	постоянно	Повышение доступности обучения лиц с ОВЗ и инвалидов
<b>Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами</b>					
1.	1. Установка пандуса 2. Установка поручней	ГП РФ Доступная среда на 2024-2033гг. Договора, сметы, акты выполненных работ, сертификаты	Директор Зам. директора по АХЧ	При наличии финансирования 2024-2028	Увеличение доли инвалидов, получивших услуги
2.	Установка информационных табло, световой и тактильной информации-знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне: - вывеска с наименованием объекта - доступность для инвалидов всех категорий - направление движения, поворот;	ГП РФ Доступная среда на 2024-2028гг. Договора, сметы, акты выполненных работ, сертификаты	Директор Зам. директора по АХЧ	При наличии финансирования 2024-2028	Создание и развитие инфраструктуры, обеспечивающей доступность и качество образования инвалидов и лиц с ОВЗ, независимо от места их проживания
3.	1. Реконструкция санитарно-гигиенических помещений. 2. Реконструкция ширины дверных проемов 3. Оборудование раздвижных дверей	ГП РФ Доступная среда на 2024-2028 гг. Договора, сметы, акты выполненных работ, сертификаты	Директор Зам. директора по АХЧ	При наличии финансирования 2024-2028	Создание и развитие инфраструктуры, обеспечивающей доступность и качество образования инвалидов и лиц с ОВЗ, независимо от места их

					проживания
4.	Выделение и обустройство автостоянки для инвалидов, нанесение разметки на территории стоянки	ГП РФ Доступная среда на 2024-2028 гг. Договора, сметы, акты выполненных работ, сертификаты	Директор Зам. директора по АХЧ	При наличии финансирования 2026-2028	Создание и развитие инфраструктуры, обеспечивающей доступность и качество образования инвалидов и лиц с ОВЗ, независимо от места их проживания
5.	Сотрудничество с Обществом инвалидов	ГП РФ Доступная среда на 2024-2026 Соглашение о сотрудничестве	Директор Зам. директора по АХЧ	постоянно	Позитивное отношение субъектов образовательного процесса к проблеме обеспечения доступности профессионального образования ЛОВЗ и инвалидами
6.	Приобретение сменных кресел- колясок	ГП РФ Доступная среда на 2024-2033гг. Договора, сметы, акты выполненных работ, сертификаты	Директор	При наличии финансирования 2033-2034 По мере необходимости	Создание и развитие инфраструктуры, обеспечивающей доступность и качество образования инвалидов и лиц с ОВЗ, независимо от места их проживания
8.	Сотрудничество со СМИ,	ГП РФ Доступная среда	Директор	постоянно	Позитивное

	пропаганда идей милосердия, благотворительности, гуманного отношения к инвалидам. Размещение информации об оказании услуг образовательным учреждением.	2024-2033 гг. Договор	Заместитель директора по УВР		субъектов образовательного процесса к проблеме обеспечения доступности профессионального образования ЛОВЗ и инвалидами
<b>Раздел III. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении</b>					
1.	Ежегодное инструктирование сотрудников	Приказ МАОУ СОШ №15	Заместитель директора по УВР	ежегодно	Увеличение доли проинструктированных сотрудников
2.	Организация методической работы с педагогами, работающими с инвалидами	Приказ МАОУ СОШ №15, план методической работы	Заместитель директора по УВР	2024-2026	Повышение компетентности педагогических работников по проблеме обеспечения доступности объектов и услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ
3.	Участие ответственных лиц по работе с инвалидами и педагогов в семинарах, конференциях курсах повышения квалификации и других мероприятиях по проблемам инвалидов.	План повышения квалификации педагогических и руководящих работников Приказы УО;	Заместитель директора по УВР	2024-2026	Повышение компетентности педагогических работников по проблеме обеспечения доступности объектов и услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 135955613336665976574499022560335136778487908069

Владелец Чухланцева Анна Александровна

Действителен с 16.06.2023 по 15.06.2024